



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Sexta-feira – 02 de Junho de 2017 – Ano I – Edição nº 38 – Caderno 02

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Valente publica:

- SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 243/2014
- TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA/ 2017



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!



Prefeitura Municipal de Valente

Praça Getúlio Vargas, 001 – Bairro Centro - Fone (75) 3263-2222

CNPJ – 13.845.896/0001-51 – CEP – 48.890-000

MUNICÍPIO DE VALENTE. SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0243/2014.

OBJETO: Prorrogar por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, até a data de 31/12/2016, o prazo de vigência do contrato N° 0243/2014, fundamentada no artigo 57 da Lei Federal N° 8.666/93 e da cláusula quarta do referido contrato, Contratante: **MUNICÍPIO DE VALENTE-BA**, Contratada: **ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA**, para prestação de serviços de execução de obras de Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Valente em conformidade com o detalhado no Convênio 133/2014 – CONDER.

Valente –Ba., 28 de dezembro de 2015.

MUNICÍPIO DE VALENTE, ESTADO DA BAHIA
Ismael Ferreira de Oliveira
Prefeito

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA
Daniel Souza Lima
Representante Legal



Prefeitura Municipal de Valente

Praça Getúlio Vargas, 001 – Bairro Centro - Fone (75) 3263-2222
CNPJ – 13.845.896/0001-51 – CEP – 48.890-000

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Obra de Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do município de Valente-Ba, referente ao Contrato Administrativo n.º 0243/2014 a cargo da empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA com início em 02/07/2014 e término em 25/02/2016.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro no ano de dois mil e dezesseis, a equipe de fiscalização do Setor de Projetos e Convênios da Prefeitura Municipal de Valente, Estado da Bahia, composta pelo Sr. Silvio Roberto Cerqueira Habib - Engenheiro Fiscal em visita a obra localizada nas Ruas Lindolfo Francisco (I), Lindolfo Francisco (II), Lindolfo Francisco (III), José Silva, Beira Rio, Algodões e Avenida Contorno no Bairro Liberdade, Rua José Simões Ferreira, Rua Euclides Cunha e Rua Arnaldo Santos no Bairro Dionísio Mota e Rua da APAEB no Bairro Petrolina - todas na SEDE, tendo em vista o prazo de 30 (trinta) dias decorridos da data do recebimento provisório e estando a obra em perfeitas condições de funcionamento sob a égide de infraestrutura, logística e aprovação da CONDER, recebe definitivamente a mesma, não eximindo a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e das cláusulas exorbitantes do Contrato Administrativo de n.º 0243/2014.

Valente-Bahia, 25 de fevereiro de 2016.

Silvio Roberto Cerqueira Habib

Engenheiro Fiscal - CREA 11.433-BA

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA