



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Quarta-feira – 05 de Julho de 2017 – Ano I – Edição nº 55

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Valente publica:

- SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 870/2010



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!



Prefeitura Municipal de Valente

Praça Getúlio Vargas, 001 – Bairro Centro - Fone (75) 3263-2222
CNPJ – 13.845.896/0001-51 – CEP – 48.890-000

MUNICÍPIO DE VALENTE. SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 870/2010.

OBJETO: Prorrogar até a data de 14/07/2017, o prazo de vigência do contrato Nº 870/2010, fundamentada no artigo 57 da Lei Federal Nº 8.666/93 e da cláusula quarta do referido contrato, Contratante: MUNICÍPIO DE VALENTE-BA, Contratada: NUNES ENGENHARIA LTDA, para prestação de serviços de execução de obras de Pavimentação em diversas ruas da sede e povoados do Município de Valente, em conformidade com o detalhado no Contrato de Repasse n.º 0281100-32/2008 e encerramento das obras, consoante Apostilamento n.º 001/2017 firmado em 14 de abril de 2017 e termo final em 14 de maio de 2017.

Valente-Ba., 14 de maio de 2017.

MUNICÍPIO DE VALENTE, ESTADO DA BAHIA
Marcos Adriano de Oliveira Araújo
Prefeito

NUNES ENGENHARIA LTDA
Olivanio Nunes da Cunha
Representante Legal