



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Quarta-feira – 18 de Abril de 2018 – Ano II – Edição nº 58

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Valente publica:

- QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!



Prefeitura Municipal de Valente

Praça Getúlio Vargas, 001 – Bairro Centro - Fone (75) 3263-2222
CNPJ – 13.845.896/0001-51 – CEP – 48.890-000

MUNICÍPIO DE VALENTE. QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017.

OBJETO: Prorrogar até a data de treze de setembro de 2018, o prazo de vigência do contrato Nº 017/2017, fundamentada no artigo 57 da Lei Federal Nº 8.666/93 e da cláusula quarta do referido contrato, Contratante: **MUNICÍPIO DE VALENTE-BA**, Contratada: **CONSTRUTORA FIRMO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 13.685.361/0001-60, para prestação de serviços de execução de obras de Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Valente em conformidade com o detalhado no Contrato de Repasse n.º 1024896-34/2015, conforme TP 02-005/2016 – PA 927/2016.

Valente –Ba., 13 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE VALENTE, ESTADO DA BAHIA
Marcos Adriano de Oliveira Araújo
Prefeito

CONSTRUTORA FIRMO LTDA-ME
Genilson Firmo de Oliveira
Representante Legal