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MUNICIPIO DE VALENTE-BA.
EXTRATO DE 3° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 275/2019 — TOMADA DE PRECOS N° 02-001/2019.

OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacdo de servico de pavimentacdo em paralelepipedos em diversas ruas do Municipio de
Valente/BA, conforme condicfes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital do Tomada de Precos n.° 02-001/2019 e seus Anexos.
Contratada: CONSTRUTORA MORADA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 12.767.171/0001-20. Aditivo de Prazo: 120
(cento e vinte) dias. Vigéncia: até 28 de agosto de 2021, 120 (cento e vinte) dias. Execuc¢do: até 28 de agosto de 2021. Data do Aditivo:
30/04/2021.

Valente-Ba, 30 de abril de 2021.
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