
Prefeitura  Municipal  de Valente

Tomada de  Preços  NQ 02 -003/2021
Processo Administrativo  NQ 649/2021
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Empresa:
ZONA  4  EMPF]EENDIMENTOS  EIF{ELl.

Data do Termo Aditivo
03/03/2023

0bjeto:
Contratação  de empresa de  engenharia especializad.a para construção  de 01  (uma)
praça  na localidade  de  Boi  Novo,  con-forme  CFl  n°  01066937-20/2019,  no  Município

de Valente/BA  Município  de Valente/BA.

Número  do Contrato:
298/2022

F}egulamentação da matéria disposta no artigos 57,  §  2°,  da Lei  N9 8.666/93,  a saber
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS,
TFUNSPOFLTE  E SERVIÇOS PÚBLICOS

Memorando de Secretaria

Senhor Prefeito Municipal de Valente -Bahia.
Ilmo. Sr. Ubaldino Amaral de Oliveira.

Venho   através   deste   comunicar  que   devido   a   existência   de  consideráveis  saldos  dos
objetos  licitados,  e,  em  face  a  aproximação  do  termino  do  prazo  de  vigência  e  execução  da  obra  do
contrato  n9  298/2021  de  11/11/2021,  aditado  em  08/07/2022,  referente  ao  procedimento  de  licitação
TOMADA  DE  PREÇOS  n9.  02-003/2021  que  tem  como  objeto  a  Contratação  de  empresa  de  engenharia
especializada  para  construção  de  01  (uma)  praça  na  localidade  de  Boi  Novo,  conforme  CR  n°  Oi066937-
2o/20ig, no Município de Valente/BA Município de Valente/BA. Se faz necessário, pois mais vantajoso para
a municipalidade a prorrogação do prazo de execução de tal contrato uma vez que o mesmo encontra -se
vigente  e  execução,   pelo  prazo  de  mais  90  (Noventa)  dias,  tal  aditivo  é   necessário   para  garantir  as
execuções dos serviços contratados.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de
estima e considçração.

Atenciosamente,

Valente -Bahia, 20 de fevereiro de 2023.

MA SANTANA DA SII.VA NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE  INFRAESTRUTURA, OBRAS,

TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
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zoNA 4 EnoREENI]ImNToS EIRELI
CNPJ- n° 21.529.264/0001-07

A PREFErruRA MUcmL DE vALENTE - BA
AT. mMo .SR I]REFEHo J`auNICII.AL
ASSUNTO -ADITTVO DE PREÇO
CONTRATO N° 298/2021
0BJETO - Contratação de empresa de engenharia especializada pai.a construção de O1(uma) praça na
localidade de Boi Novo, conforme CR n° 01066937-20#19 no Município de Valente-Ba.

0

0

A   Empresa   ZONA   4   EI\ffREENDIMENTOS   EIRELI,   nome   de   fantasia   ZONA4
EMPREENDnMENTOS,      riscrita      no             CNPJ/      n°      21.529.264/000i-07,      hscrição
Estadual: 121.423.809 ME,  com endereço na TVANTONIO CASSIMIRO D'AZEVEDO,  n° 45,
Andar 1, Quadra -CONCEICAO DO CorlE BA, CEP 48.730.000, neste ato representada pelo seu
Sr(a)  Genivaldo  Silva  dos  Santos,  Carteira  de  ldentidade:   11.241.510-52  -  SSPBA  CPF
n°.03 6.288.965 -17(rq)resentante Legal), brasileiro, casado, empresario, residente e domioiliado TV
ANTONI0 CASSII\mo D'AZEVEDO,  n° 45 , Quadra  - CONCEICAO DO C0rlE BA, CEP:
48.730.000, solicita aditivo de prazo de vigência e execução de 90 (noventa) días.

Temos em que.
Pede deferimento.

Vdente-Bahia, 16 de Fevereiro de 2023 .

(íft{F#m#ENÉN¥osÊfi?A.S5
CNI'J: 21. 529.264/0001-07
Representante Legal: Genivaldo Silva dos Santos
Carieira de ldentidade:  11.241.510-52 -Sspfl3A
CPF n°.036.288.965-17

`r2i.529.264/000l-07]

ZON^   4  ENPREENOIN[NTOS  EIRELl
t®^V.SS^ ^NTOHIO C^SSIWIPO t}  AZEVEI)O. .S ^110^1  `

LQU^mMEpu7m-ooo-cowctiçAooocon..®^]

Endereço -  Tv. Antônio Cassimiro  D.Azevedo.  n° 45 , Andar 1 , Quadra
Conceição do Coité -Bahia - CEP 48.730.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
GABINETE DO PREFEITO
Praça  Getúlio Vargas,  01  -Valente -Ba
CNPJ  -  13.845.896/0001-51

Memorando do Gabinete do Prefeito.

Senhor Presidente da Comissão de Licitação da  Prefeitura  Municipal de Valente -Bahia.

llmo. Sr. Agamenon Pinto da Silva e Silva.

Conforme  oficio  do  Secretaria  Municipal  de  lnfraestrutura,  Obras,  Transporte  e  Serviços
Públicos,   venho através deste solicitar, se possível, que esta comissão tome as providencias cabíveis para
aditar pelo  prazo de vigência  e execução do  referido contrato  n9  298/2021,  por mais 90  (Noventa) dias o
contrato  do  procedimento  licitatório  n9.  02-003/2021 fato este justificado  em face  a  existência de saldos
dos objetos licitados que trazem vantagens econômico financeira  para o  município, sendo que  para tanto
devemos tomar as  providências necessárias.

De tal sorte em detrimento ao continuísmo do, set.ç)r de licitação municipal, venho solicitar
de vossa  excelência  que tome as providencias cabíveis  para  o  referido  contrato seja  aditivado o  prazo de
vigência e execução por mais 90 (Noventa) dias além do inicial.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de
estima e consideração.

Atenciosamente,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
SETOFL DE  LICITAÇÕES  E  CONTRATOS
Praça Getúlio Vargas, 01 -Valente -  Ba
CNPJ -  13.845.896/0001-51

Memorando lnterno de comunicação.

Ao Dpto. Jurídico,

Em   conformidade   a   lei   federal   8666/93,   solicito   que   seja   previamente   analisada   a

possibilidade de aditar o contrato do n9. 298/2021 do procedimento licitatório TOMADA DE PREçOS n9. 02-
003/2021, e que sei.a elaborado parecer jurídico para que o mesmo transcorra em acordo a lei.

Õ

0

Sem mais para o 'momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

Valente -Bahia, 24 de fevereiro de 2023.

AGAMENON  PINTO  DA SILV

Presidente da Comissão de Licifação
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PREFEITURA MUNICIPAL DEVALENTE
PROCURADOFUAJURÍDICA
Praça  Getúlio Vargas, 01  -Valente -Ba
CNPJ  -  13.845.896/0001-51

PAmcER ]URÍDIC O

"Parecer elaborado pela procuadoria juridica com o fim

de instruir procedimento de aditivo de prazos de vígência
e execução referente ao .Çontrato n.° 298/2021"

Excelentíssimo Senhor Prefeito Munícipal de Valente - Baliia.

Ilmo. Sr. Ubaldino Amaral de Oliveíra.

Ref. Aditamento do Contrato n.° 298/2021 -ZONA 4 EMPREENDnMENTOS EIRELI.

I-RELATÓRIO0
Trata-se de parecer em derredor da possibilidade de acréscimo de prazo de execução de ob.ras ao Contrato

n.° 298/2021, celebrado com a ZONA 4 EMPREENDlmNTOS EIRELI., cujo objeto é a Contratação de empresa de

engenharia especializada para construção de 01  (uma) praça na localidade de Boi Novo, confome CR n° 01066937-

20/2019,  no  Muricípio  de  ValentemA  Município  de  ValenteBA,  confome  condições,  quantidades  e  exigências

estabçlecidas no Edital da Toma.da de Preços n° 02-003/2021 e seus Apexos.

0 pedÉdo foi instruído com a solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de hfiestrutura, Obras,

Transporte  e  Serviços  Públicos,  fiindamentando  o  pedido  para  a Aditivo  de  Prorrogação  de  Prazo  de  Vigência  e

Execução. Informa a Secretaria solicitante a necessidade de prorrogação do prazo de vigência e execução, uma vez que

o me§mo é até o dia 06 de março de 2023.

0 referido contrato fora celebrado em 11  de novembro de 2021, suprimído valor em 03  de fe'Vereiro de

2022 e aditado prazos  em Os  de julho de 2022, com valor inícial de R$  155.496,23  (Cento e cinquehta ç cihc'o mil e

0                    quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) aÉós`súpressão l55.464,43 (Cento e cinqueri{a`e Qinco mil e

quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), vigêncí'àt e exec`ução até 06`de màíç`o de. Pretendé-se

agora a proriogação'do  seu Érazo de vigência e execução, por mais 90  (noventa) dias e com reflexo financeho de R$

155.464,43  (Cento e cinquenta e  cinco mil  e  quati.ocentos  e  sessenta  e  quatro reais  e quarenta e três` centavos),  sem

nenhum acréscimo em seu valor.                                                                    . ,

Vieram hstruídos com os seguintes documentos, no que importa à présente análise:

a.)    Contrato n.° 298#021 e cópia da publicação do seu extrato;

b.)    1° Temo de Supressão ao Contrato n.° 298/2021 e çópia da publicação do seu extrato;

c.)    1°Temo Aditivo ao contrato n.°298/2021 e cópiadapublicação do seu extrato;   .         `

d.)   Manifestação  da  Secretaria  Municipal  de  lnffaestmtura,  Obras,  Trahsporié  e '.Serviços 'Púl)liéós,

ju§tiflcando à necessidade da prorrogação.                                                                                                       '
1.

Deve `§er ressaltadp quç a análise d? Procuadoria rep,çrcut.e estitamente sobre a apreciaçãojurídica da

.conqatação,nãohavendoqualqueropiniãosobreoméritoadministrativo.Esseéoresumodosfatos,pas;amosanos
manifestar.

11-I)AFUNI)AMENTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
PF`OCURADOFUA JURÍDICA
Praça Getúlío Vargas,  01  -Valente -  Ba
CNPJ  -  13.845.896/0001-51

A  justificativa  apresentada  infoma  que  a  prorrogação  dos  prazos  de  vigência  e  execução  se  faz

necessária,  uma vez  que  o  referido  conti.ato  tem  vigência  até  06  de março  de  2023,  solicita prazos  de  vígência e

execução  de 90  (noventa)  dias  após  assinatura do  contrato,  aditivo  e recébimento  da ordem  de  serviços e se trata de

obras ie instalação.

No presente caso observa-se a necessidade imperiosa de continuidade do serviço, essencial para assegurar

e manter o fimcionamento das atividades, uma vez que sua htempção poderia comprometer a prestação dos serviços

públicos.

Quanto a prorrogação dos contratos administrativos, a regra geral é a de que não podem ultrapassar os

limjtes de vigênoia dos  créditos  orçamentários  conespondentes.  Isso  decorre  do  fimdamento  de que não  se admite  a

ncitação ou a contratação sem a previsão de recursos orçamentários para o seu custeio. Este pricípio 'ai)lica-se a todos

os  conhtos,  seja de  execução  instantânea,  seja de  execução continuada.  Tal regra comporta exceções diseiplinadas

pelo aft. 57 e incisos da Lei n.° 8.666/1993:
Art. 57.   A  duração  dos  contratos  regidos  por  esta Lei ficaná  adstrita à vigência  dos

respectivos créditos orçamentários, exceto quaT]to aos relativos: (...)

11 - à prestação de serviços a serem executados de foma contínua, que poderão ter a sua

duração prorrogada por jguais e.sucessivos períodos com vistas à `obtenêão de preçoà e

condições mais vmtajosas pam a administração, limitada a sesseiita meses; (...)

IV -ao aluguel de equipamenlos e à utilização de programas de ínfoTmáticg podendo a

duração  estender-se  i]elo  prazo  de  até  48  (qúaíenta  e  oito)  meses  após  o  inicio  da

vigência do contrato.

Em regra, a duação dos contratos dessa natureza (serviços conthuos) não pode supemr o. 1imite de 60

(sessenta)  meses,  por  imposição  da  Lei  n°  8.666/1993.  No  caso  em  tela,  a  prorrogação  pretendida não, acarreta  a

extrapólação desse limite, nem a de 48 (quarenta e oito) meses prevista no inc. IV, do art. 57, da Lei 8.666/93 em razão

do presente caso se referir a contrato de construção de um portal e umq praça.

Tal exceção significa que,  contratos dessa natureza não  es`tão vinculados  ao§ limites do período em que

perdurar o crédito orçamentário, de modo que podem manter sua vigência, mesmo após o fim do exercício riianceiro

no qual forain celebrados e, por conseguinte, após o témino do crédito ao qual se vinculavam.

Contratos  de  serviços  continuados  têm  uma  va;ta  abor`dagem  na  doutrina  pátria,  ten.dó  ém  vista  a

ausênoia de conceituação no copo da lei.
`L.

Da leitura e intepretação dos dispositivos da Lei n° 8.666/?3 e ajurisprudência do TCU `sobre o assupto,

extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas à regulridade da prorrogqção do prazo,çpf!tiatp?l, a saber:

1)  exís;ência  de  precisão  contratual  admitindo  a  possibilidade  de  prorrogação;  2)  interesse  da  Administração  na

continuidade dos serviços; 3) interesse expresso da contratada na prorrogação; 4) limite total de vigência de 60 meses;

5)  prestação  regular  dos  serviços   até  o  momento;   6)  obtenção   de  preços   e   condições  mais  vantajosas  para  a

Administração; 7)  aprovação fomal pela autoridade competente;  8) Manutenção das condições iniciais de habilitação

pela contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
PROCURADORIA JURÍDICA
Praça Get:úlio Vargas, 01 -Valente -  Ba
CNPJ -  13.845.896/0001-51

Pode-se  considerar  a  demonstração  do  interesse  da  Administração  na  continuidade  dos  servíços  e  a

aprovação fomal pela autoridade  competente  supridas pela apresentação  da motivação  e  aprovação  da proposta, já

comentadas.  Também  o  limite  da vigência foi exaustivamente  exposto.  Os  demais requisitos  deverão  ser observados

pelo setor de contratos, antes da celebração do aditamento.

Ademais, há que se referendar Q comprovar a regularidade fiscal da contratada, bem como se os preços

ora contratados fazem jus aos atualmente praticados no mercado.

Pertinente   à  dispQnibilidade  orçamentária  para  cobrir  despesas  da  alteração  pretendida,   entende-se

prescindível sua demonstração em Íàce ao aumento do prazo de vjgência e execução, sendo mantido o valor contratual,

merecendo por tanto ajuste orçamentário em relação ao valor e dotações já empenhados.

Nesse   sentido,   deve-se  salientar  que  a  presente  manifestação  toma  por  base,   exclusivamente,   os

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe, pois a presente analise

lastreia-se sob o prisma esditamente juídico, não lhe competindo adentrar a converiência e à oportunidade dos atos

praticados   no   âinbito   do   Município   de   Valente,   nem   analisar   aspectos   de   natureza   eminentemente  técnico-

administrativa dos mesmos.

0

111 -I)A CONCLUSÃO

Diante  da  contextualização  aludida,  por  se  tratar de  contrato  administrativo  de  execução  continuada,

alicerçado  nos  ditames  da Lei n.°  8.666/93,  bem  como  diante  da jugtificativa apresentada pela Secretaria solicitante,

entendo pela possibilidade jun'dica de renovação  do Contrato n.° 298Á2021, pelo lapso temporal de ?0 (Lngv?nta)  dias

para  vigência,  desde  que  comprovada  a regularidade  fiscal  da  contratada,  bem  como  a manutenção  do  preço  ora

contratado fazem jus aos atualmente praticados no mercado.

Salvomelhorjuízo,

É o Parecer.

Valente-BA, 28 de fevereiro de 2023.
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E      PREF:EITURA MUNICIPAL DE VALENTE

a= SETOR DE LICITAçõES E CONTRATOS
Praça  Get:úlio Vargas,  01  -Valente -  Ba
CNPJ  -  13.845.896/0001-51

0

0

2°  TERMO  ADITIVO  DE  PRAZOS AO CONTRATO

E:A39AsázFÊÂzàDbcE13TGAÊNNDCTÃSEEAgg,ÉrooNVAENNEâ!

::ECEgu:#Ag:,ÊyEETNAtRSÊ:àAÊ:ÃLÇÊo5AE#ARZE%pAA¥

::_::::::-::::=:.:::i::_::::::==:_:::::=::::::::.=:::::.::::===:::::
VALENTE,   ESTADO   DA   BAHIA   E   A   EMPRESA
ZONA 4 EMPREENDIMENTOS EIRELl,

0  MUNICíPIO  DE  VALENTE,  Estado  da  Bahia,  com  sede  na  ~Praça  Getúl!o  Vargas,,in_9'`01.,  Centro,
nesta   Cidade,   CNPJ   N9   13.845.896/0001-51,   neste   ato   representada   pelo   Prefeito   Muniçip`al
UBALDIN0 AMARAL

\

DE  oLivEIRA,   portador  do  CPF  n°  086.097.645-91  e   RGtn°  01,..542.909-12  SSP/BA,  ,residente  e
domiciliado   a   Rua   19   de   Maio,   n9   80,   8.   CentroÀ   ValenteiBa,`, CEP:   48890-000,   deí}omínado`

::sNST#:âNJ,EAzeEvaEDeoT::eàa5,Z|:NAAND4ARE,MB:RQE:#;#,Eàg3âEiE£àt,ó,àsàtáiTdEa-n:.AT#N4T%,oo-
00Q,  CNPJ  N9  21.529.264/0001-07,  lnscrição  Estadual  N9  121.423.809  ME,  representada  neste  ato

pelo  Sr.  GENIVALDO  SILVA  DOS  SANTOS,   RG  N9  11.241.510  52  SSP  BA,  CPF  N9  036.288.965-17,
doravante  denominada   CONTRATADA,  tendo  em  vista   a   licitaçãQ   referida   na  cláusula   primeira
deste instrumento, conforme a  Lei  Federal  n9 8,666/93 e,  re§Qlve celebrar o  presente CÇ)NTRATO,
mediante as çláusulas e ,condições seguintes:                                                                 L           1

CLÁUSULA PB|MEIRA -DA ALTERAÇÃO  DO  PRAZ0  DE EXECUÇÃ-Q  D0 0BJETO.

0  presente .Termo  Aditivo  tem  por  objetivo  adicibnar o  pra'zoi de execução  e  a  vigência  de  tal
contrato, passando-se a  partir desta o contrato inicial n9.. 298/2021. .A ter ô seu prazo dé ex'ecução
adicionado  90  (Noventa)  dias,  passando  nas  mesmas condições  preestabelecidas até`.o  dia  04.de

junho de 2023.                                                                           [
^.

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta  licitação  parce.ladamente, sob ordem  emitida

pelp   gestor   conforme   especificações   contidas   neste   edital   e    na    planilha   orçamentá[ia   do
instrumento originário, por haver CONCORDADO com Q presente aditivo

\.'       `      ,'       J        ,.`         .-.1.

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS DEMAIS CLÁUSULAS  E COND.lçõES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
SETOR DE  LICITAçõES E CONTRATOS
Praça Getúlio Vargas, 01  -Valente -Ba
CNPJ  -  13.845.896/0001-51

Ficam  mantidas  as  demais  cláusulas  que  não  colidam  com  as cláusulas  do  instrumento  originário.
ADICIONANDO-SE APENAS 0  PRAZO DE VIGÊNCIA ACIMA CITADOS no presente termo aditivo.

E assim, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em três (03) vias de igua| teor e
forma,  para  que  produzam  seus  efeitos j.urídicos  e  legais,  na presença  de 02  (duas)  testçmunhas
signatárias.

Valente -Bah.ia, 03 de março de 2023.

Testemun
Nome:
CPF/RG: #sàã„Ç#à3

•,-..T,

CONTRATADO
]A.                 ZONA4 EMPREENDIMENTOS EIRELl.      c`,

d2e; & 3fl5~
NIVAl.DO SILVA DOS SANTOS

Representante [ega[

N:pNF;:P#8flo#2áopo#972
`
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITU.RA MUNICIPAL  DE VALENTE -BA

SEXTA-FEIRA -03 DE MARÇO  DE 2023 -ANO V -EDlçÃO N° 37

Edlção eletíõní.a dísponí`/el no slte `^rw`^/.i.m`/alente.t.ansoarenclaoíiclalba.com.br e garantldo sua autenllcídade poÍ certlflcado d[gltal icp.BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENTE PUBLICA:

i      EXTRATO DE 29 TERMO ADTIVO DE PRAZO AO CONTRATO.N9 298/TOMADA DE PREÇOS N9 02-003/

2021:   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA  DE   ENGENHARIA  ESPECIALIZADA  PARA  CONSTRUÇÃO   DE  01  (UMA)  PRAÇA  NA

LOCALIDADE  DE 801  NOVO



t=DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL  DE VALENTE -BA
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03 DE MARçO DE 2023

ANO V -EDlçÃO N. 37

Edíção eletrônica disponí\/el no site www.i]rnvalente.trarisDarenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital lcp-BRASIL

MUNICIPIO DE VALENTE-BA.
EXTRATO  DE  2°  TERM0  ADITIVO  DE  PRAZ0  AO  CONTRATO  NU  298/2021  -TOMADA  DE  PREÇOS  N°  02-003/2021,
PROCESSO ADMINSITRATIVO 649/2021 .

OBJETO:  Contratação de empresa de engenharia epecializada para construção de 01  (uma) praça na localidade de Boi Novo, confi?m
CR n° 01066937-20/2019, no Município de ValentemA Município de Valente®A. Contratada: ZONA 4 EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ N° 21.529.264/0001-07.  Aditivo  de Vigência  de Prazo  e Execução:  90 (noventa)  dias até 04 de junho  de 2023.  Dataído.Aditivo
03/03/2023.

Valente-Ba, 03 de março de 2023.

UBALDINO AMARAL DE 0LIVEIRA
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