



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
ESCOLA: PROFESSOR LUIZ ROGÉRIO
LOCALIDADE: BAIRRO DIONÍSIO MOTA
BDI ADOTADO: 25,06%
REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	PINTURA				R\$ 11.111,90	R\$ 11.111,90
1.2	REVISÕES / REPARAÇÕES			R\$ 3.209,75		R\$ 3.209,75
1.3	AMPLIAÇÃO DA COZINHA			R\$ 4.850,39		R\$ 4.850,39
1.4	REVESTIMENTOS				R\$ 4.473,30	R\$ 4.473,30
1.5	PISO DE CONCRETO			R\$ 9.521,31		R\$ 9.521,31
1.6	ESQUADRIAS, PORTÕES E GRADIS METÁLICOS				R\$ 13.676,76	R\$ 13.676,76
1.7	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL			R\$ 8.459,82		R\$ 8.459,82
1.8	ALVENARIA PARA EMPENAS E PLATIBANDAS		R\$ 2.818,37			R\$ 2.818,37
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 488,49	R\$ 488,49
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 2.818,37	R\$ 26.041,27	R\$ 29.750,45	R\$ 58.610,09

VALENTE - BA, 29 de janeiro de 2018.

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
CPF: 17.490.998/0001-52
Jácio Alves de Oliveira
CPF: 028.856.345-02/RG 11.497.761-53
Administrador
REPRESENTANTE LEGAL

17.490.998/0001-52
JALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermínio Simões
CEP 48.890-000 Valente-BA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MAJOR COSME DE FARIAS

LOCALIDADE: BAIRRO PETROLINA

DATA: 15/01/2018

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

17.490.998/0001-52
JALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermínio Simões
CEP 48.890-000 Valente-BA

[illegible]

88489	2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	332,45	R\$	5,02	R\$	4,87	R\$	1.618,83
88487	2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	201,56	R\$	3,93	R\$	3,81	R\$	768,37
73739/001	2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	235,69	R\$	8,01	R\$	7,77	R\$	1.831,24
73739/001	2.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMAOS	m²	10,88	R\$	8,01	R\$	7,77	R\$	84,53
3.0 REVISÕES / REPARAÇÕES										R\$ 2.521,62
COTAÇÃO 1	3.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	um	1,00	R\$	449,36	R\$	435,88	R\$	435,88
COTAÇÃO 2	3.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$	153,00	R\$	148,41	R\$	148,41
COTAÇÃO 3	3.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$	754,80	R\$	732,16	R\$	732,16
COTAÇÃO 4	3.4	REVISÃO / REPARAÇÃO DO PISO DAS SALAS	uni	1,00	R\$	272,25	R\$	264,08	R\$	264,08
COTAÇÃO 5	3.5	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO	uni	1,00	R\$	361,35	R\$	350,51	R\$	350,51
COTAÇÃO 6	3.6	REVISÃO / REPARAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	um	1,00	R\$	608,85	R\$	590,58	R\$	590,58
4.0 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS										R\$ 8.686,32
84152	4.1	DEMOLICAÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m³	0,81	R\$	235,68	R\$	228,61	R\$	185,17
72215	4.2	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	10,93	R\$	29,76	R\$	28,87	R\$	315,51
73346	4.3	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m³	1,51	R\$	1.303,09	R\$	1.264,00	R\$	1.908,64

17.490.998/0001-52

JALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermilto Simões
CEP 48.890-000 Valença-BA

87508	4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	41,34	R\$	51,17	R\$	49,64	R\$	2.052,04
3736	4.5	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 100 KG/M², VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	m²	13,00	R\$	21,22	R\$	20,58	R\$	267,53
94974	4.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	3,90	R\$	291,00	R\$	282,27	R\$	1.100,84
87878	4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	82,68	R\$	2,86	R\$	2,77	R\$	229,05
84023	4.8	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	82,68	R\$	32,76	R\$	31,78	R\$	2.627,53

5.0 REVESTIMENTOS / ACESSÓRIOS										
										R\$ 1.393,01
34640	5.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMP A	um	1,00	R\$	483,99	R\$	469,47	R\$	469,47
20269	5.2	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	um	2,00	R\$	58,36	R\$	56,61	R\$	113,23
11786	5.3	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	um	2,00	R\$	204,95	R\$	198,80	R\$	397,60
7604	5.4	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	um	2,00	R\$	9,46	R\$	9,17	R\$	18,34
7608	5.5	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 " AGUA FRIA	um	2,00	R\$	3,25	R\$	3,16	R\$	6,31
73937/003	5.6	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,25	R\$	73,97	R\$	71,75	R\$	17,94
87247	5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	14,30	R\$	26,68	R\$	25,88	R\$	370,12

17.490.998/0001-52

JALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP

Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermito Simões

CEP 48.890-000 Valente-BR

VALENTE - BA, 29 de janeiro de 2018.

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP

CNPJ: 17.490.998/0001-52

Jácio Alves de Oliveira

CPF: 028.856.345-02/RG 11.497.761-53

Administrador

17.490.998/0001-52
J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermito Simões
CEP 48.890-000 Valente-BA

TOTAL GERAL:

R\$

19.748,94



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MAJOR COSME DE FARIAS

LOCALIDADE: BAIRRO PETROLINA

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	ESQUADRIAS			R\$ 2.845,02	R\$ 4.302,97	R\$ 2.845,02
1.2	PINTURA	R\$ 2.521,62				R\$ 2.521,62
1.3	REVISÕES / REPARAÇÕES		R\$ 4.343,16	R\$ 4.343,16		R\$ 8.686,32
1.4	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS				R\$ 1.393,01	R\$ 1.393,01
1.5	REVESTIMENTOS / ACESSÓRIOS					
	TOTAL	R\$ 2.521,62	R\$ 4.343,16	R\$ 7.188,18	R\$ 5.695,98	R\$ 19.748,94

VALENTE - BA, 29 de Janeiro de 2018.

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
CPF: 17.490.998/0001-52
Jácio Alves de Oliveira
Administrador

17.490.998/0001-52
J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermínio Simões
CEP 48.890-000 Valente-BA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: OLEGÁRIO TIAGO DA SILVA

LOCALIDADE: POV. DE RECREIO

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

17.490.898/0001-52
JALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua ... 361 - Casa - Hermilio Simões
CNPJ 08.950-000 Valente-BA

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0 ESQUADRIAS							
91011	1.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	uni	1,00	R\$ 286,45	R\$ 277,85	R\$ 277,85
2.0 PINTURA							
88489	2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	321,27	R\$ 5,08	R\$ 4,93	R\$ 1.582,97
88487	2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	192,01	R\$ 3,98	R\$ 3,86	R\$ 740,90
73739/001	2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	215,48	R\$ 8,02	R\$ 7,78	R\$ 1.676,18
73739/001	2.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOS	m²	2,00	R\$ 8,02	R\$ 7,78	R\$ 15,56
3.0 REVISÕES / REPARAÇÕES							R\$ 1.567,53
COTAÇÃO	3.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	1,00	R\$ 449,45	R\$ 435,97	R\$ 435,97

[Handwritten signature]

COTAÇÃO 2	3.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$	151,50	R\$	146,96	R\$	146,96
COTAÇÃO 3	3.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$	747,40	R\$	724,98	R\$	724,98
COTAÇÃO 4	3.4	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO	uni	1,00	R\$	267,65	R\$	259,62	R\$	259,62

4.0 MURO										
									R\$	6.603,62
87508	4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	99,37	R\$	50,67	R\$	49,15	R\$	4.884,19
73346	4.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL MAT P/1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m³	1,00	R\$	1.239,82	R\$	1.202,62	R\$	1.202,62
87878	4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	188,40	R\$	2,83	R\$	2,74	R\$	516,81
TOTAL GERAL:										R\$ 12.464,61

VALENTE - BA, 29 de janeiro de 2018.

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
 CNPJ: 17.490.998/0001-52
 Jácio Alves de Oliveira
 CPF: 028.856.345-02/RG 11.497.761-53
 Administrador

17.490.998/0001-52
J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
 Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermínio Simões
 CEP 48.890-000 Valente-BA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: OLEGÁRIO TIAGO DA SILVA

LOCALIDADE: POV. DE RECREIO

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	ESQUADRIAS			R\$ 277,85	R\$ 2.007,81	R\$ 277,85
1.2	PINTURA	R\$ 1.567,53		R\$ 2.007,81		R\$ 4.015,61
1.3	REVISÕES / REPARAÇÕES	R\$ 3.301,81	R\$ 3.301,81			R\$ 1.567,53
1.4	MURO					R\$ 6.603,62
	TOTAL	R\$ 4.869,34	R\$ 3.301,81	R\$ 2.285,66	R\$ 2.007,81	R\$ 12.464,61

VALENTE - BA, 29 de janeiro de 2018.

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
CNPJ: 17490.998/0001-52
Jácio Alves de Oliveira
CPF: 028.856.345-02/RG 11.497.761-53
Administrador

17.490.998/0001-52
J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermito Simões
CEP 48.890-000 Valente-BA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MUNICIPAL EMÍLIA SOFIA

LOCALIDADE: BAIRRO JUAZEIRO

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

17.490.998/0001-52
J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermito Simões
CEP 48.890-000 Valente-BA

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0 PINTURA							
88489	1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	356,12	R\$ 5,01	R\$ 4,86	R\$ 1.730,64
88487	1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	213,00	R\$ 3,98	R\$ 3,86	R\$ 822,31
73739/001	1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	210,00	R\$ 7,25	R\$ 7,03	R\$ 1.476,83
73739/001	1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOS	m²	21,46	R\$ 7,25	R\$ 7,03	R\$ 150,92
2.0 REVISÕES / REPARAÇÕES							
COTAÇÃO 1	2.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	1,00	R\$ 449,45	R\$ 435,97	R\$ 435,97
COTAÇÃO 2	2.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$ 151,50	R\$ 146,96	R\$ 146,96
COTAÇÃO 3	2.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$ 747,40	R\$ 724,98	R\$ 724,98
							R\$ 2.797,06

X

COTAÇÃO 4	2.4	REVISÃO / REPARAÇÃO DO PISO DAS SALAS	uni	1,00	R\$	277,75	R\$	269,42	R\$	269,42
COTAÇÃO 5	2.5	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO	uni	1,00	R\$	368,65	R\$	357,59	R\$	357,59
COTAÇÃO 6	2.6	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO	uni	1,00	R\$	267,65	R\$	259,62	R\$	259,62
COTAÇÃO 7	2.7	REVISÃO / REPARAÇÃO PORTAS E JANELAS	uni	1,00	R\$	621,15	R\$	602,52	R\$	602,52

TOTAL GERAL:

R\$

6.977,76

VALENTE - BA, 29 de janeiro de 2018.

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP

CNPJ: 17.490.998/0001-52

Jácio Alves de Oliveira

CPF: 028.856.345-02/RG 11.497.761-53

Administrador

17.490.998/0001-52

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP

Rua Campo Limpo, 361 - Casa - Hermito Simões

CEP 48.890-000 Valente-BA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MUNICIPAL EMÍLIA SOFIA

LOCALIDADE: BAIRRO JUAZEIRO

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	PINTURA	R\$ 2.797,06	R\$ 4.180,70			R\$ 2.797,06
1.2	REVISÕES / REPARAÇÕES					
	TOTAL	R\$ 2.797,06	R\$ 4.180,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.977,76

VALENTE - BA, 29 de janeiro de 2018.

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI - EPP
CNPJ: 17.490.998/0001-52
Jácio Alves de Oliveira
CPF: 028.856.345-02/RG 11.497.761-53
Administrador

[17.490.998/0001-52]
J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE EIRELI
Rua Campo Limpo, 411 - Jd. Santa Helena - Jd. Santa Helena
CEP: 02885-000 - São Paulo - SP

PROPOSTA DE PREÇOS

REFORMA DE ESCOLAS

CARTA CONVITE
01-002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Praça Getúlio Vargas, 01 - Valente - Ba
CNPJ - 13.845.896/0001-51



FIORENTIS

Empreendimentos & Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: AURELINA LOPES

LOCALIDADE: MINAÇÃO

BDI ADOOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		PINTURA					R\$ 6.725,97
88489	1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	375,87	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 1.871,83
88487	1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	382,72	R\$ 3,98	R\$ 3,98	R\$ 1.523,23
73739/001	1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	416,93	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 3.310,42
73739/001	1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOS	m²	2,58	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 20,49
2.0		REVISÕES / REPARAÇÕES					R\$ 2.535,00
COTAÇÃO 1	2.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00
COTAÇÃO 2	2.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Floresta

Empreendimentos & Serviços

COTAÇÃO 3	2.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$	740,00	R\$	740,00	R\$	740,00
COTAÇÃO 4	2.4	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO	uni	1,00	R\$	365,00	R\$	365,00	R\$	365,00
COTAÇÃO 5	2.5	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DO PISO DAS SALAS	uni	1,00	R\$	275,00	R\$	275,00	R\$	275,00
COTAÇÃO 6	2.6	REVISÃO / REPARAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	uni	1,00	R\$	560,00	R\$	560,00	R\$	560,00

TOTAL GERAL:

R\$

9.260,97

12.379.894/0001-90
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS FLORESTA EIRELI.
Rod. Lomanto Vinícius s/n - Zona Rural
CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipé - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: AURELINA LOPES

LOCALIDADE: MINAÇÃO

BDI/ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

1.1	PINTURA		R\$ 3.362,98	R\$ 3.362,98		R\$ 6.725,97
		R\$ 2.535,00				R\$ 2.535,00
1.2	REVISÕES / REPARAÇÕES					
	TOTAL	R\$ 2.535,00	R\$ 3.362,98	R\$ 3.362,98	R\$ 0,00	R\$ 9.260,97

12.370.894/0001-90

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS FLORESTA EIRELI.
Rod. Litorânea, Linhas, s/n - Zona Rural
CEP 44.640-000 - Rio Branco do Jacuipé - BA

OTGST

Empreendimentos & Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: CECOV

LOCALIDADE: POV. DE VALLÂNDIA

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		ESQUADRIAS / ACESSÓRIOS					R\$ 561,66

91011	1.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LAVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	uni	2,00	R\$ 280,83	R\$ 280,83	R\$ 561,66
-------	-----	--	-----	------	------------	------------	------------

2.0		PINTURA					R\$ 9.395,79
88489	2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	601,26	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 2.994,27
88487	2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	513,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 2.000,70
73739/001	2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	545,00	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 4.327,30
73739/001	2.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOS	m²	9,26	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 73,52

12.370/894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI.
 Rod. Lomantim, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Ilhéus - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

3.0		REVISÕES / REPARAÇÕES		R\$
COTAÇÃO 1	3.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	R\$ 445,00
COTAÇÃO 2	3.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	R\$ 150,00
COTAÇÃO 3	3.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	R\$ 740,00
COTAÇÃO 4	3.4	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DO PISO DAS SALAS	uni	R\$ 275,00
COTAÇÃO 5	3.5	REVISÃO / REPARAÇÃO DOS CANTEIROS	uni	R\$ 315,00
COTAÇÃO 6	3.6	REVISÃO / REPARAÇÃO DE RACHADURAS	uni	R\$ 365,00
4.0	REVESTIMENTOS		R\$	1.004,63

87248	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	44,67	R\$ 22,49	R\$ 22,49	R\$ 1.004,63
-------	-----	--	----	-------	-----------	-----------	--------------

TOTAL GERAL: R\$ 13.252,08

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipe - BA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: CECOV

LOCALIDADE: POV. DE VALLÂNDIA

BDI ADOPTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	ESQUADRIAS / ACESSÓRIOS					R\$ 561,66
				R\$ 4.697,90	R\$ 4.697,90	R\$ 9.395,79
1.2	PINTURA					
						R\$ 2.290,00
1.3	REVISÕES / REPARAÇÕES					
			R\$ 1.004,63			R\$ 1.004,63
1.4	REVESTIMENTOS					
						R\$ 2.290,00
	TOTAL	R\$ 2.290,00	R\$ 1.004,63	R\$ 5.259,56	R\$ 4.697,90	R\$ 13.252,08

12.370.894/0001-90
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS FLORESTA EIRELI
Rod. Lomanto Junior, s/n - Zona Rural
CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: JORGE AMADO

LOCALIDADE: POV. DE ITARERÚ

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		ESQUADRIAS / ACESSÓRIOS					R\$ 808,45
73933/002	1.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m ²	1,68	R\$ 481,22	R\$ 481,22	R\$ 808,45

2.0		PINTURA					R\$ 6.898,85
88489	2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	381,61	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 1.900,42
88487	2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	398,66	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 1.554,77
73739/001	2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	418,15	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 3.320,11
73739/001	2.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOS	m ²	15,56	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 123,55

3.0

REVISÕES / REPARAÇÕES

R\$

12.370.894/0001-90
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENDIMIENTOS FLORESTA EIRELI.
Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

Floresta

Empreendimentos & Serviços

								2.260,00
COTAÇÃO 1	3.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	
COTAÇÃO 2	3.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
COTAÇÃO 3	3.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	
COTAÇÃO 4	3.4	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO	uni	1,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	
COTAÇÃO 5	3.5	REVISÃO / REPARAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	uni	1,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	

4.0	MURO							R\$ 3.766,40
-----	------	--	--	--	--	--	--	--------------

87508 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 32,00 R\$ 76,19 R\$ 76,19 R\$ 2.438,08

73346 4.2 CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAT P / 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO m³ 0,90 R\$ 1.276,80 R\$ 1.276,80 R\$ 1.149,12

87878 4.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m² 64,00 R\$ 2,80 R\$ 2,80 R\$ 179,20

12.376.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Fradinho do Jacupe - BA

1



7

12.370-894/0001-90
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipe - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: JORGE AMADO

LOCALIDADE: POV. DE ITARERÚ

BDI ADOOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	ESQUADRIAS / ACESSÓRIOS					R\$ 808,45
		R\$ 3.449,43	R\$ 3.449,43			R\$ 6.898,85
1.2	PINTURA					R\$ 2.260,00
		R\$ 2.260,00				R\$ 2.260,00
1.3	REVISÕES / REPARAÇÕES					R\$ 3.766,40
		R\$ 1.883,20	R\$ 1.883,20			R\$ 3.766,40
1.4	MURO					R\$ 4.143,20
		R\$ 4.143,20	R\$ 1.883,20	R\$ 4.257,88	R\$ 3.449,43	R\$ 13.733,70
TOTAL						

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riochão do Jacupe - BA

Floresta

Empreendimentos & Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: JOSÉ DA CUNHA

LOCALIDADE: POV. DE QUEIMADA DO CURRAL

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		PINTURA				R\$	8.069,18

88489	1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	735,98	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 3.665,18
-------	-----	--	----	--------	----------	----------	--------------

88487	1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	325,62	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 1.269,92
-------	-----	---	----	--------	----------	----------	--------------

73739/001	1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	388,52	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 3.084,85
-----------	-----	---	----	--------	----------	----------	--------------

73739/001	1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOS	m²	6,20	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 49,23
-----------	-----	---	----	------	----------	----------	-----------

2.0		REVISÕES / REPARAÇÕES				R\$	5.696,48
-----	--	-----------------------	--	--	--	-----	----------

COTAÇÃO 1	2.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00
-----------	-----	--	-----	------	------------	------------	------------

COTAÇÃO 2	2.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
-----------	-----	---	-----	------	------------	------------	------------

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Junior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

COTAÇÃO 3	2.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$ 1.259,63	R\$ 1.259,63	R\$ 1.259,63
COTAÇÃO 4	2.4	REVISÃO / REPARAÇÃO DO PISO DAS SALAS	uni	1,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
COTAÇÃO 5	2.5	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO	uni	1,00	R\$ 631,85	R\$ 631,85	R\$ 631,85
COTAÇÃO 6	2.6	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO	uni	1,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
COTAÇÃO 7	2.7	REVISÃO / REPARAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	uni	1,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
COTAÇÃO 8	2.8	REVISÃO / REPARAÇÃO DO FORRO PVC	uni	1,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00	R\$ 860,00

TOTAL GERAL:

R\$

13.765,66

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacupe - BA

F1070STG

Empreendimentos & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: JOSÉ DA CUNHA

LOCALIDADE: POV. DE QUEIMADA DO CURRAL

BDI ADOADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	PINTURA	R\$ 4.034,59	R\$ 4.034,59			R\$ 8.069,18
						R\$ 5.696,48
1.2	REVISÕES / REPARAÇÕES	R\$ 5.696,48	R\$ 4.034,59	R\$ 4.034,59	- R\$ 0,00	R\$ 13.765,66
	TOTAL					

12.370/894/0001-907
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuípe - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: PROFESSOR LUIZ ROGÉRIO

LOCALIDADE: BAIRRO DIONISIO MOTA

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		PINTURA					R\$ 11.359,50

88489	1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	626,42	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 3.119,57
88487	1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	376,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 1.466,40
73739/001	1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	834,45	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 6.625,53
73739/001	1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOS	m²	18,64	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 148,00

2.0		REVISÕES / REPARAÇÕES					R\$ 3.230,13
COTAÇÃO 1	2.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00
COTAÇÃO 2	2.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
COTAÇÃO 3	2.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

COTAÇÃO 4	2.4	REVISÃO / REPARAÇÃO DO PISO DAS SALAS	uni	1,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00
COTAÇÃO 5	2.5	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO	uni	1,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00
COTAÇÃO 6	2.6	REVISÃO / REPARAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	uni	1,00	R\$ 615,13	R\$ 615,13	R\$ 615,13

3.0	AMPLIAÇÃO DA COZINHA				R\$	R\$	R\$
72215	3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m ³	1,24	R\$ 30,06	R\$ 30,06	R\$ 37,27

87508	3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	11,42	R\$ 50,17	R\$ 50,17	R\$ 572,94
-------	-----	---	----------------	-------	-----------	-----------	------------

87878	3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m ²	22,84	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 63,95
-------	-----	--	----------------	-------	----------	----------	-----------

84023	3.4	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	22,84	R\$ 32,12	R\$ 32,12	R\$ 733,62
-------	-----	---	----------------	-------	-----------	-----------	------------

84848	3.5	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRRAGENS	m ²	1,10	R\$ 330,98	R\$ 330,98	R\$ 364,08
-------	-----	---	----------------	------	------------	------------	------------

91011	3.6	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	um	1,00	R\$ 280,83	R\$ 280,83	R\$ 280,83
-------	-----	--	----	------	------------	------------	------------

74141/002	3.7	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m ³	45,00	R\$ 64,44	R\$ 64,44	R\$ 2.899,80
-----------	-----	---	----------------	-------	-----------	-----------	--------------

4.0	REVESTIMENTOS				R\$	R\$	R\$
							4.567,75

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

87247 4.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. m² 15,42 R\$ 26,16 R\$ 26,16 R\$ 403,39

96486 4.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. m² 114,50 R\$ 36,37 R\$ 36,37 R\$ 4.164,37

PISO				
				R\$

73801/001 5.1 DEMOLICAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m² 144,00 R\$ 18,03 R\$ 18,03 R\$ 2.596,32

94992 5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. m² 144,00 R\$ 45,68 R\$ 45,68 R\$ 6.577,92

COMPOSIÇÃO Nº1 5.3 PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO CINZA (30X30)CM m² 14,15 R\$ 38,65 R\$ 38,65 R\$ 546,90

ESQUADRIAS, PORTÕES E GRADIS METÁLICOS				
				R\$

73932/001 6.1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 35,23 R\$ 197,50 R\$ 197,50 R\$ 6.957,93

74072/3 6.3 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA m² 8,00 R\$ 65,05 R\$ 65,05 R\$ 520,40

94560 6.4 JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016 m² 12,00 R\$ 540,41 R\$ 540,41 R\$ 6.484,92

SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL				
				R\$

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

8638,06									
73937/001	7.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	14,47	R\$ 72,37	R\$ 72,37	R\$ 1.047,19		
72215	7.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m ³	24,78	R\$ 30,06	R\$ 30,06	R\$ 744,89		
87508	7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	75,89	R\$ 50,17	R\$ 50,17	R\$ 3.807,40		
87878	7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m ²	102,45	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 286,86		
84023	7.5	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	85,67	R\$ 32,12	R\$ 32,12	R\$ 2.751,72		
8.0	ALVENARIA PARA EMPENAS E PLATIBANDAS							R\$ 2.880,24	

87508 8.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 24,00 R\$ 50,17 R\$ 50,17 R\$ 1.204,08

87878 8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m² 48,00 R\$ 2,80 R\$ 2,80 R\$ 134,40

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA
 Rod. Lomanto Junior, s/n - Zon
 CEP 44.640-000 - Riachão do Abaeté

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

BARRA LISA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

84023	8.3	m²	48,00	R\$ 32,12	R\$ 32,12	R\$ 1.541,76
-------	-----	----	-------	-----------	-----------	--------------

9.0

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

R\$ 498,72

93139 9.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016

UNI	4,00	R\$ 124,68	R\$ 124,68	R\$ 498,72
-----	------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL: R\$ 59.811,28

12.370.894/0001-90

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS FLORESTA EIRELI.
Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

Floresta

Empreendimentos & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: PROFESSOR LUIZ ROGÉRIO

LOCALIDADE: BAIRRO DIONISIO MOTA

BDI ADOPTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	PINTURA					R\$ 11.359,50 R\$ 11.359,50
1.2	REVISÕES / REPARAÇÕES					R\$ 3.230,13 R\$ 3.230,13
1.3	AMPLIAÇÃO DA COZINHA					R\$ 4.952,50 R\$ 4.952,50
1.4	REVESTIMENTOS					R\$ 4.567,75 R\$ 4.567,75
1.5	PISO DE CONCRETO					R\$ 9.721,14 R\$ 9.721,14

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

Floresta

Empreendimentos & Serviços

1.6	ESQUADRIAS, PORTÕES E GRADIS METÁLICOS					R\$ 13.963,25	R\$ 13.963,25
1.7	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					R\$ 8.638,06	R\$ 8.638,06
1.8	ALVENARIA PARA EMPENAS E PLATIBANDAS					R\$ 2.880,24	R\$ 2.880,24
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 498,72	R\$ 498,72
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 2.880,24	R\$ 26.541,83	R\$ 30.389,22	R\$ 59.811,28	

12.370.894/0001-90
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENDIMIENTOS FLORESTA
Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zon
CEP 44.640-000 - Riacho do Jacuipó - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MAJOR COSME DE FARIAS

LOCALIDADE: BAIRRO PETROLINA

DATA: 15/01/2018

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		ESQUADRIAS					R\$ 2.875,50

91011	1.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	un	4,00	R\$ 280,83	R\$ 280,83	R\$ 1.123,32
91011	1.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	un	2,00	R\$ 280,83	R\$ 280,83	R\$ 561,66
91011	1.3	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	un	2,00	R\$ 280,83	R\$ 280,83	R\$ 561,66
84848	1.4	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m ²	1,90	R\$ 330,98	R\$ 330,98	R\$ 628,86

12.370/894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacupe - BA

PINTURA									
2.0								R\$	R\$
88489	2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	AF_06/2014	m²	332,45	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 1.655,60	
88487	2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	AF_06/2014	m²	201,56	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 786,08	
73739/001	2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO		m²	235,69	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 1.871,38	
73739/001	2.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃO		m²	10,88	R\$ 7,94	R\$ 7,94	R\$ 86,39	
3.0		REVISÕES / REPARAÇÕES						R\$ 2.590,00	

COTAÇÃO 1	3.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		un	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	
COTAÇÃO 2	3.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		un	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
COTAÇÃO 3	3.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA		un	1,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	
COTAÇÃO 4	3.4	REVISÃO / REPARAÇÃO DO PISO DAS SALAS		un	1,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	
COTAÇÃO 5	3.5	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO		un	1,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	
COTAÇÃO 6	3.6	REVISÃO / REPARAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		un	1,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS									
4.0								R\$ 8.794,71	

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

84152	4.1	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHAC AO LATERAL NO CANTEIRO	m ³	0,81	R\$ 238,06	R\$ 238,06	R\$ 192,83
72215	4.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m ³	10,93	R\$ 30,06	R\$ 30,06	R\$ 328,56
73346	4.3	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P / 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P /CORTI DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m ³	1,51	R\$ 1.277,54	R\$ 1.277,54	R\$ 1.929,09
87508	4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m ²	41,34	R\$ 50,17	R\$ 50,17	R\$ 2.074,03
3736	4.5	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	m ²	13,00	R\$ 20,80	R\$ 20,80	R\$ 270,40
94974	4.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m ³	3,90	R\$ 285,29	R\$ 285,29	R\$ 1.112,63
87878	4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m ²	82,68	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 231,50

12.370.894/0001.90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - Ba

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

84023 4.8 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 82,68 R\$ 32,12 R\$ 32,12 R\$ 2.655,68

REVESTIMENTOS / ACESSÓRIOS		R\$			
5.0					1.407,94

34640 5.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA um 1,00 R\$ 474,50 R\$ 474,50 R\$ 474,50

20269 5.2 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM um 2,00 R\$ 57,22 R\$ 57,22 R\$ 114,44

11786 5.3 VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA um 2,00 R\$ 200,93 R\$ 200,93 R\$ 401,86

7604 5.4 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) um 2,00 R\$ 9,27 R\$ 9,27 R\$ 18,54

7608 5.5 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA um 2,00 R\$ 3,19 R\$ 3,19 R\$ 6,38

73937/003 5.6 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) m² 0,25 R\$ 72,52 R\$ 72,52 R\$ 18,13

87247 5.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 m² 14,30 R\$ 26,16 R\$ 26,16 R\$ 374,09

TOTAL GERAL: R\$ 20.067,60

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIREL
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MAJOR COSME DE FARIAS

LOCALIDADE: BAIRRO PETROLINA

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	ESQUADRIAS			R\$ 2.875,50		R\$ 2.875,50
				R\$ 4.399,45		R\$ 4.399,45
1.2	PINTURA					R\$ 2.590,00
		R\$ 2.590,00				
1.3	REVISÕES / REPARAÇÕES					R\$ 8.794,71
		R\$ 4.397,36	R\$ 4.397,36			
1.4	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS					R\$ 1.407,94
						R\$ 1.407,94
1.5	REVESTIMENTOS / ACESSÓRIOS					
TOTAL		R\$ 2.590,00	R\$ 4.397,36	R\$ 7.272,86	R\$ 5.807,39	R\$ 20.067,60

12.370.894/0001-90

RODAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENDI-
FLORESTA EIRELI.
Rod. Lomari
CEP 44.640-00
s/n - Zona Rural
Itão do Jacupe - BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: OLEGÁRIO TIAGO DA SILVA

LOCALIDADE: POV. DE RECREIO

BID ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		ESQUADRIAS					R\$ 280,83

91011 1.1 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

uni 1,00 R\$ 280,83 R\$ 280,83 R\$ 280,83

2.0		PINTURA					R\$ 4.075,55
-----	--	---------	--	--	--	--	--------------

88489 2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014

m² 321,27 R\$ 4,98 R\$ 4,98 R\$ 1.599,92

88487 2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014

m² 192,01 R\$ 3,90 R\$ 3,90 R\$ 748,84

73739/001 2.3 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS

m² 215,48 R\$ 7,94 R\$ 7,94 R\$ 1.710,91

73739/001 2.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOIS

m² 2,00 R\$ 7,94 R\$ 7,94 R\$ 15,88

12.370-894/0001-907

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENHIMENTOS FLORESTA EIRELI.

Rod. Lomanto Júnior s/n - Zona Rural
CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipé - BA

Floresta

Empreendimentos & Serviços

3.0		REVISÕES / REPARAÇÕES		R\$
COTAÇÃO 1	3.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	R\$ 445,00
COTAÇÃO 2	3.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	R\$ 150,00
COTAÇÃO 3	3.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	R\$ 740,00
COTAÇÃO 4	3.4	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO	uni	R\$ 265,00
MURO				R\$ 6.740,45

87508	4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	99,37	R\$ 50,17	R\$ 50,17	R\$ 4.985,39
73346	4.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADE FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m³	1,00	R\$ 1.227,54	R\$ 1.227,54	R\$ 1.227,54
87878	4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	188,40	R\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ 527,52

TOTAL GERAL: R\$ 12.696,83

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: OLEGÁRIO TIAGO DA SILVA

LOCALIDADE: POV. DE RECREIO

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	ESQUADRIAS			R\$ 280,83		R\$ 280,83
1.2	PINTURA			R\$ 2.037,78	R\$ 2.037,78	R\$ 4.075,55
1.3	REVISÕES / REPARAÇÕES					R\$ 6.740,45
1.4	MURO					
TOTAL		R\$ 4.970,23	R\$ 3.370,23	R\$ 2.2318,61	R\$ 2.037,78	R\$ 12.696,83

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipé - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MUNICIPAL EMÍLIA SOFIA

LOCALIDADE: BAIRRO JUAZEIRO

BDI ADOTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO SERV.	PREÇO SERV.	PREÇO TOTAL
1.0		PINTURA					R\$ 4.256,80
88489	1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	m²	356,12	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 1.773,48
88487	1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	m²	213,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 830,70
73739/001	1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	210,00	R\$ 7,14	R\$ 7,14	R\$ 1.499,40
73739/001	1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM METAL, DUAS DEMÃOIS	m²	21,46	R\$ 7,14	R\$ 7,14	R\$ 153,22
2.0		REVISÕES / REPARAÇÕES					R\$ 2.855,00
COTAÇÃO 1	2.1	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	uni	1,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00

12.370.8994/0001-907
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuípe - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

COTAÇÃO 2	2.2	REVISÃO / REPARAÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	uni	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
COTAÇÃO 3	2.3	REVISÃO / REPARAÇÃO EM COBERTURA	uni	1,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00
COTAÇÃO 4	2.4	REVISÃO / REPARAÇÃO DO PISO DAS SALAS	uni	1,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00
COTAÇÃO 5	2.5	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE REBOCO / CHAPISCO	uni	1,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00
COTAÇÃO 6	2.6	REPARAÇÃO / RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO	uni	1,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00
COTAÇÃO 7	2.7	REVISÃO / REPARAÇÃO PORTAS E JANELAS	uni	1,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00

TOTAL GERAL: R\$ 7.111,80

12.370.894/0001-90
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENDIMIENTOS FLORESTA
Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zon
CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuip - BA

Floresta

Empreendimentos & Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

ESCOLA: MUNICIPAL EMÍLIA SOFIA

LOCALIDADE: BAIRRO JUAZEIRO

BDI ADOPTADO: 25,06%

REF. PREÇOS: SINAPI - NOV/2017

ITEM	SERVIÇO	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	TOTAL
1.1	PINTURA	R\$ 2.855,00	R\$ 4.256,80			R\$ 4.256,80
1.2	REVISÕES / REPARAÇÕES	R\$ 2.855,00				R\$ 2.855,00
	TOTAL	R\$ 2.855,00	R\$ 4.256,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.111,80

12.376894/0001.907
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Rio Preto do Jequié - BA

FLORESTA

Empreendimentos & Serviços

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 2018		
ESCOLAS QUATIDADES A SEREM EXECUTADAS	VALOR DA REFORMA	
ESCOLA M. MAJOR COSME DE FARIAS	R\$	20.067,60
ESCOLA M. EMILIA SOFIA	R\$	7.111,80
ESCOLA M. PROFESSOR LUIZ ROGÉRIO	R\$	59.811,28
ESCOLA M. OLEGARIO TIAGO DA SILVA	R\$	12.696,83
CECOV	R\$	13.252,08
ESCOLA M. JOSÉ DA CUNHA	R\$	13.765,66
ESCOLA M. JORGE AMADO	R\$	13.733,70
ESCOLA M. AURELINA LOPES	R\$	9.260,97
TOTAL	R\$	149.699,93

Conceição do Coité, 29 de janeiro de 2018.

Alfredo Roque Carneiro Bisneto
PEDRO ROQUE CARNEIRO BISNETO
 Função: PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL.
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI - ME
 CNPJ: 12.370.894/0001-90

12.370.894/0001-90
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.
 Rod. Lomanto Júnior, s/n - Zona Rural
 CEP 44.640-000 - Placido do Jacupe - BA



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Declaramos expressamente que nos preços Unitários e Globais estão incluídas todas as despesas e custos para realização do objeto.

Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS.

Prazo de execução dos serviços, que será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do início efetivo dos serviços.

Conceição do Coité, 29 de janeiro de 2018.


PEDRO ROQUE CARNEIRO BISNETO

Função: PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL

LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI - ME

CNPJ: 12.370.894/0001-90


12.370.894/0001-90
LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI.

Rod. Lomanto Junior, s/n - Zona Rural
CEP 44.640-000 - Riachão do Jacuipê - BA



VALENTE - BA
CNPJ:

DESPACHO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número: 01-002/2018

Modalidade: Convite para Obras e Serviços de Engenharia

Critério do Julgamento: Menor Preço Global

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emília Sofia, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina Lopes

Código	Nome
26068	J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE E CIA. LTDA - EPP
34473	EMPREENHIMENTOS SISALSERVICE LTDA
34482	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENHIMENTOS FLORESTA EIRELI ME

Licitante(s) Vencedora(s):

Valores Expressos em Reais

Código	Nome do Vencedor
34473	EMPREENHIMENTOS SISALSERVICE LTDA

Nº do Produto	Nome/Descrição do Produto	Qtde	Unid	Valor Unitário	Total
702900001	REFORMA ESCOLA AURELINA LOPES - MINAÇÃO	1	Und.	8.983,14	8.983,14
702900002	REFORMA ESCOLA CECOV - VALILÂNDIA	1	Und.	12.854,53	12.854,53
702900003	REFORMA ESCOLA JORGE AMADO - POV. ITARERU	1	SERV.	13.321,70	13.321,70
702900004	REFORMA ESCOLA JOSÉ DA CUNHA - POV. QUEIMADA DO CURRAL	1	SERV.	13.352,67	13.352,67
702900005	REFORMA ESCOLA PROFESSOR LUIZ ROGÉRIO - DIONÍSIO MOTA	1	SERV.	58.016,96	58.016,96
702900006	REFORMA ESCOLA MAJOR COSME DE FARIAS - PETROLINA	1	SERV.	19.465,58	19.465,58
702900007	REFORMA ESCOLA OLEGÁRIO TIAGO DA SILVA - POV. RECREIO	1	SERV.	12.315,93	12.315,93
702900008	REFORMA ESCOLA EMÍLIA SOFIA - JUAZEIRO	1	SERV.	6.898,45	6.898,45
VALOR TOTAL DOS ITENS R\$					145.208,96

cento e quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e noventa e seis centavos

Submetemos à apreciação desse Julgamento Gestor Responsável, sugerindo a homologação e adjudicação do procedimento licitatório supramencionado, nos termos do julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, constantes dos autos do processo em epígrafe, conforme artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

VALENTE/BA, 30 de Setembro de 2018

Jefferson de Oliveira Souza
Presidente da Comissão



Processo Licitatório: 01-002/2018

Especie: Obras e Serviços de Engenharia

Modalidade: Convite para Obras e Serviços de Engenharia

Critério: Menor Preço Global

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emília Sofia, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina Lopes

AUTUAÇÃO

30 de janeiro de 2018

Neste departamento, autuei o ofício nº 059/2018 do que para constar faço este termo.

Presidente da Comissão

JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da C.P.L.
Valente-Ba



VALENTE - BA

COMUNICADO DE CONCLUSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO

A Comissão Permanente de Licitação, vem comunicar ao Sr. Gestor, que o Certame Licitatório da modalidade Convide para Obras e Serviços de Engenharia, sob o nº 01-002/2018, após julgamento e cumprimento da via recursal, teve como ganhador o(s) fornecedor(es): EMPREENDIMENTOS SISALSERVICE LTDA. Submeta-se o processo licitatório em epígrafe para que se proceda a homologação e adjudicação.

VALENTE / BA, 29/01/2018

Jefferson de Oliveira Souza
Presidente

ARTHUR ELIO DE LIMA SILVA

MARINEIDE AMARAL DE OLIVEIRA



VALENTE - BA
CNPJ:


TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Nº do Processo Licitatório: 01-002/2018
Modalidade: Convite para Obras e Serviços de Engenharia

O Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE, Estado da BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, e em observância ao processo da Licitação nº 01-002/2018, e forma de Convite para Obras e Serviços de Engenharia, e tendo em vista os preços e demais condições oferecidas por esta Engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emília Sofia, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina

EMPREENHIMENTOS SISALSERVICE LTDA

VALENTE - BA, 30/01/2018


Marcos Adriano de Oliveira
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL

DE VALENTE

VALENTE - BA

CNPJ:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nº do Processo Licitatório: 01-002/2018

Modalidade: Convite para Obras e Serviços de Engenharia

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE, fica homologada a adjudicação feita por esta e teve como vencedor(es):

EMPREENDIMENTOS SISALSERVICE LTDA

Objetivando: Contratação de empresa de engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emilia Sofia, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina Lopes Autorizo portanto o objeto desta presente licitação.

VALENTE - BA, 30 de Janeiro de 2018


MATEOS ADONIS DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE VALENTE
VALENTE - BA
CNPJ:

HOMOLOGAÇÃO DE PARTICIPANTES COM ITENS

Com base nas informações constantes no Processo nº 059/2018, referente à licitação nº 01-002/2018, e considerando que as licitantes declararam o não interesse na interposição de recurso, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise das propostas apresentadas, constatou-se que a(s) Empresa(s) abaixo relacionada(s) com seus respectivos itens apresentou(aram) o menor preço ao objeto do presente cartame licitatório precatado, ADJUDICO o resultado em favor da empresa mencionada, ficando a mes convocada para retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

EMPREENDIMENTOS SISALSERVICE LTDA

Valores expressos em Reais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UNID.	V. Unitário	V. Total
702900006	REFORMA ESCOLA MAJOR COSME DE FARIAS - PETROLINA	1	SERV.	19.465,58	19.465,58
702900008	REFORMA ESCOLA EMILIA SOFIA - JUAZEIRO	1	SERV.	6.898,45	6.898,45
702900005	REFORMA ESCOLA PROFESSOR LUIZ ROGÉRIO - DIONÍSIO MOTA	1	SERV.	58.016,96	58.016,96
702900007	REFORMA ESCOLA OLEGÁRIO TIAGO DA SILVA - POV. RECREIO	1	SERV.	12.315,93	12.315,93
702900002	REFORMA ESCOLA CECOV - VALILÂNDIA	1	Und.	12.854,53	12.854,53
702900004	REFORMA ESCOLA JOSÉ DA CUNHA - POV. QUEIMADA DO CURRAL	1	SERV.	13.352,67	13.352,67
702900003	REFORMA ESCOLA JORGE AMADO - POV. ITARERU	1	SERV.	13.321,70	13.321,70
702900001	REFORMA ESCOLA AURELINA LOPES - MINAÇÃO	1	Und.	8.983,14	8.983,14
Total					145.208,96

Jefferson de Oliveira Souza
Presidente da Comissão



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 01-002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018.

O Município de Valente avisa que adjudicou e homologou ao dia 30/01/2018 a licitação Carta Convite Nº 01-002/2018, de OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emília Sofia, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina Lopes. Licitante vencedor: **EMPREENHIMENTOS SISALSERVICE LTDA ME**, CNPJ 06.068.766/0001-94, valor total R\$ 145.208,96 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos).

Valente-Ba, 31 de janeiro de 2018

MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO
Prefeito

Publique-se
Prefeito

Certifico para os devidos fins que
o Presente Aviso foi publicado no
diário desta Prefeitura, nesta data.

GABRIEL OLIVEIRA MOTA
CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL
DE VALENTE
VALENTE / BA
CNPJ:

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

Declaramos para os devidos fins que demos ampla divulgação ao resultado da licitação nº 01-002/2018 na espécie OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, Convite para Obras e Serviços de Engenharia, Menor Preço Global, a fim de realizar Contratação de empresa de engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emília Soifa, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina Lopes, tendo como contratada a empresa/fornecedor:

- EMPREENDIMIENTOS SISALSERVICE LTDA

Divulgação nos meios de comunicação e datas discriminadas abaixo:

Data do Resultado	Veículo de Publicação	Responsável pela Publicação
29/01/2018	MURAL	GABRIEL OLIVEIRA MOTA

Fundamentado no que determina a lei 8.666/93 e suas alterações.

A presente Declaração é a expressão da verdade,

GABRIEL OLIVEIRA MOTA
Responsável pela Publicação




Prefeitura Municipal de Valente publica:

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO/ CARTA CONVITE Nº 01-002/2018

Imprensa Oficial

UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

REDE GERAL
SERVICOS LTDA
CNPJ nº 06.902.411/8600
Insc. Est. nº 15.118.900-01
0192



Acompanhe!

MUNICÍPIO DE VALENTE-BA.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 01-002/2018.

O Município de Valente avisa que adjudicou e homologou ao dia 30/01/2018 a licitação Carta Convite Nº 01-002/2017, de OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emília Sofia, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina Lopes. Licitante vencedor: **EMPREENHIMENTOS SISALSERVICE LTDA ME**, CNPJ 06.068.766/0001-94, valor total R\$ 145.208,96 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos).

Valente-Ba, 30 de janeiro de 2018.
MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 1
CENTRO
VALENTE/BA
13.845.896/0001-51



RESUMO DO PROCESSO

Dt. do Proc. Administrativo: 18/01/2018

Licitação Nº: 01-002/2018

Processo Administrativo: 059/2018

Data da Reunião: 29/01/2018

Data da Adjudicação: 30/01/2018

Critério de Julgamento:

Convite para Obras e Serviços de Engenharia

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia especializada, por empreitada global para obra de reforma das escolas e creches municipais: Major Cosme de Farias, Emília Sofia, Professor Luiz Rogério, Olegário Tiago da Silva, CECOV, José da Cunha, Jorge Amado e Aurelina Lopes

Unidade : 040400 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC
Projeto / Atividade (Ação) : 1023 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO
Elemento de Despesa : 449051000000 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso : 01 - Receita de Impostos e Transferências - Educação

Unidade : 040400 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER - SEDUC
Projeto / Atividade (Ação) : 1023 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO
Elemento de Despesa : 449051000000 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso : 19 - Transferência FUNDEB 40%

Vencedor(es):

EMPREENDEIMENTOS SISALSERVICE LTDA

Participantes:

J ALVES DE OLIVEIRA DE VALENTE E CIA. LTDA - EPP

EMPREENDEIMENTOS SISALSERVICE LTDA

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDEIMENTOS FLORESTA EIRELI ME

Comissão Permanente Nomeada pelo(a): Decreto nº: 036/2018 de 02 de janeiro de 2018

Jefferson de Oliveira Souza
Presidente

Arthur Rildo de Lima Silva
Primeiro Membro

MARINEIDE AMARAL DE OLIVEIRA
Segundo Membro